



Карточка проекта «Оптимизация процесса навигации в МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»»

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

_____ / С.В. Портъе

_____ / С.А. Авдеев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Директор школы Баранова Л.В.

Владелец процесса: Баранова Л.В. – директор МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска

Периметр проекта: МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска, Челябинск, Чичерина, 3, участники образовательных отношений

Границы процесса: от входа в здание до прохода в требуемый кабинет

Руководитель проекта: Баранова Л.В.

Команда проекта: Баранова Л.В. - директор, руководитель команды

Истомина В.Ю. – заместитель директора

Ишмамеева Е.И. – заместитель директора,

Степанова И.С. – заместитель директора,

Вакутина А.А. – советник по воспитанию

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неэффективное выполнение некоторых пунктов федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, ст. 48); Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил внутреннего трудового распорядка, Режима занятий обучающихся по продолжительности урока, занятия.

Последствия: Потеря времени в процессе организации и проведении урока, уменьшение объема изученного материала, снижение качества обучения, неудовлетворённость участников образовательных отношений. Снижение имиджа школы.

Причины возникновения: затрудненный поиск нужного кабинета, отсутствие необходимой логистики и средств навигации.

Ценность для заказчика: Сокращение времени на ориентирование по школе и нахождение нужного кабинета (снижение временных затрат). Обеспечение необходимых условий обучения в соответствии с требованиями федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными актами ОУ. Создание оптимальной навигации и логистики, эстетической визуализации внутреннего пространства школы от входа в школу до прохода в требуемый кабинет.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Снижение количества опозданий на уроки в параллели 5 кл. и вновь прибывших обучающихся, по причине поиска кабинетов.	50%	0*
2. Организация перемещения по школе более удобным и безопасным способом сотрудников, родителей и иных посетителей.	40%	0*
3. Удовлетворенность участников образовательных отношений системой навигации внутри ОО	67%	Не менее 96%

*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 08.09.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 22.09.23
разработка карты текущего состояния процесса – 29.09.2023
разработка карты целевого состояния процесса – 6.10.2023
разработка плана реализации проекта – 13.10.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 27.10.23
4. Внедрение улучшений – 10.11.23
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 24.11.23
6. Защита и закрытие проекта – 08.12.23

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / Е.В. Петрова