

ПРИНЯТО:

На Педагогическом совете
МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»

Протокол № 6 от «01» февраля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»

_____ Л.В. Баранова «01» февраля 2023 г.

Дорожная карта мероприятий муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 152 г. Челябинска» по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО.	Февраль 2023 года.	Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО. Рабочая группа по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО. .
2.	Проведение общешкольных родительских собраний, посвященных ООП школы, подготовленных по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО.	Август 2023 года.	Протокол общешкольных родительских собраний, посвященных ООП школы, подготовленных по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО.

3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся.	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком.	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО.
4.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО и СОО по внедрению ФОП.	Ноябрь 2022 – июнь 2023 года.	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО по внедрению ФОП.
5.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО, ООО и СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	Ноябрь 2022 – июнь 2023 года.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО по внедрению ФОП.
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО по внедрению ФОП в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Ежегодно до 1 сентября.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО по внедрению ФОП. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.
7.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных	Ноябрь 2022 –	Аналитическая справка замдиректора по УВР.

	<p>потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО.</p>	<p>март 2023 года.</p>	<p>Аналитическая справка замдиректора по ВР.</p>
8.	<p>Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО по внедрению ФОП.</p>	<p>Ноябрь 2022 – май 2023 года.</p>	<p>Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии.</p>
9.	<p>Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО по внедрению ФОП.</p>	<p>В течение всего периода.</p>	<p>Пакет документов по сетевому взаимодействию.</p>
10.	<p>Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной</p>	<p>По согласованию.</p>	<p>Протоколы заседаний.</p>

	программы начального и основного общего образования.		
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО			
11.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих ФОП.	В течение всего периода.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих ФОП.
12.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих внедрение ФОП НОО, ООО и СОО.	В течение всего периода.	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими внедрение ФОП НОО, ООО и СОО.
13.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации.	Март – апрель 2023 года.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации.
14.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФОП НОО, ООО и СОО.	Ноябрь 2022 – июнь 2023 года.	Приказы, локальные акты, регламентирующие внедрение ФОП НОО, ООО и СОО.
15.	Приведение в соответствие с требованиями внедрения ФОП НОО, ООО и СОО должностных инструкций работников образовательной организации.	До 01.09.2023 года.	Должностные инструкции.

16.	Доработка основной образовательной программы НОО, ООО и СОО образовательной организации.	До 15.06.2023 года.	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по доработке основной образовательной программы НОО, ООО и СОО с учетом внедрения ФОП.</p> <p>Основная образовательная программа НОО, ООО и СОО с учетом внедрения ФОП.</p>
17.	Утверждение основных образовательных программ НОО, ООО и СОО с учетом внедрения ФОП.	До 01.09.2023.	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО, ООО и СОО с учетом внедрения ФОП.</p>
18.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО на учебный год.	Ежегодно до 30 августа.	<p>Учебный план НОО.</p> <p>Учебный план ООО.</p> <p>Учебный план СОО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности СОО.</p>
19.	Утверждение списка УМК для уровней НОО, ООО, СОО с учетом внедрения ФОП.	Ежегодно.	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО, ООО, СОО с учетом внедрения ФОП с приложением данного списка.
20.	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями с учетом внедрения ФОП.	До 1 сентября 2023 года.	<p>Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.</p> <p>Договор между ОО и родителями.</p>

	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО.	До 1 сентября 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО			
21.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО.	До 1 октября 2023 года.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.
22.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО.	Июнь, ежегодно.	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации.

23.	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО педагогическим коллективом.	В течение учебного года ежегодно.	Протоколы заседаний педагогического совета.
24.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам внедрения ФОП НОО, ООО, СОО.	В течение всего периода.	Аналитическая справка замдиректора по УВР.
25.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО.	В течение всего периода.	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР.
26.	Формирование пакета методических материалов по теме внедрения ФОП НОО, ООО, СОО.	В течение всего периода.	Пакет методических материалов по теме внедрения ФОП НОО, ООО, СОО.
27.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО.	До 1 сентября ежегодно.	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО			
28.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО	Январь 2023 года.	Аналитическая справка замдиректора по УВР.

29.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО.	Январь 2023 года.	Аналитическая справка замдиректора по УВР.
30.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников.	Ежегодно в течение всего периода.	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников. Аналитическая справка замдиректора по УВР.
31.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год.	До 31 августа ежегодно.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год.
5. Информационное обеспечение постепенного перехода по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО			
32.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО.	В течение всего периода.	Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов.
33.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе по внедрению ФОП НОО,	В течение всего периода.	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации.

	ООО, СОО.		
34.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО, представление результатов.	В течение всего периода.	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога.
35.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО.	В течение всего периода.	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации.
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО			
36.	Формирование МТБ.	Весь период.	Сформированное МТО.
37.	Оснащение ЭОР.	В течение всего периода.	Сайт образовательной организации, периода с 2022 страницы школы в социальных сетях. Информационный Стенд.
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по внедрению ФОП НОО, ООО, СОО			
38.	Финансирование МТБ.	Весь период.	